

Bauablauf 2021

Bauphase 1

Industriestraße

Schlierseer Straße

Bauphase 1 Vollsperrung
vom 15.03.2021 - 14.05.2021
Umleitung Industriestraße, BÜ süd

Herstellen Deckschicht
Z 250
5x Warmleuchte WL 1 - rot
Z 600-35

Herstellen Deckschicht
Z 250
5x Warmleuchte WL 1 - rot
Z 600-35

Gemeinde Hausham
Landkreis Miesbach

Ausführung

Freistaat Bayern
Staatliches Bauamt Rosenheim
Wittelsbacherstraße 11, 83022 Rosenheim
Tel.: 08031/394-0, Fax 08031/394-2169,
E-Mail: poststelle@stbaro.bayern.de

B 307 - Miesbach - Bayrischzell
Verlegung BÜ Hausham - Süd
Bahn-km 22.571 B
307 Abschnitt 300, Station 0,675

Bauphasenplan
Planausschnitt M 1:500

HAINDL, STEINER &
PARTNER INGENIEURE
Schleißstattstraße 24
83024 Rosenheim
Tel. 0 80 31/8 06 69-0
Fax 0 80 31/8 06 69-99
info@infra-ingenieure.de

INRA
INGENIEURBÜRO
FÜR INFRASTRUKTUR

UNTERSCHRIFT DATUM

AZ.: 853061 - Ausschnitt aus pf191 22.02.21 - nm

F:\1985959061\A_Planung\CAD\4_Vestral\Verlegung_KnotenpunktSüd_Bauphasen für Homepage.dwg, Ausschnitt aus - pf191 (Bauablauf2021 Bauphase 1 m. Beschriftung), 23.02.2021 11:18:22, INPRA - Ingenieure Händl, Steiner & Partner Rosenheim

h/l = 29.7/58.0cm